

Hankeplaan 2016 aasta
(hanked korraldatakse elektrooniliste hangetena e-riigihangete keskkonnas)

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hanke ning hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg	Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg ja lepingu täitmise tähtaeg
Asjade ostmine				
Kantselei				
Sõiduautode ja väikebusside rendile võtmine 01.02.2017 kuni 01.02.2022	riigihange	Kristiina Laius	III – IV kvartal	01.02.2017 kuni 01.02.2022
Bürootarvete ostmine	lihthange	Kristiina Laius	IV kvartal	01.01.2017-31.12.2017
Majandusosakond				
Suvelillede ostmine ning istutus- ja hooldustööd	lihthange	Anu Nurmesalu	jaanuar	veebruar-oktoober
Pärnu Rannastaadioni valgustabloo ostmine	riigihange	Ago Raudsepp	jaanuar	veebruar-mai
Elektrienergia ostmine - minikonkurss	riigihange	Jaan Põlma	märts	01.04.2016-31.03.2017
Rannastaadioni tribüünihoone mööbli ja sisustuse ostmine	riigihange	Ago Raudsepp	veebruar	Märts-juuni
Rannastaadioni spordiinventari ostmine	riigihange	Ago Raudsepp	veebruar	Märts-juuni
Rannastaadioni hooldustehnika ostmine	riigihange	Ago Raudsepp	veebruar	Märts-juuni
Haridus- ja kultuuriosakond				
Koolidele tahvelarvutite ostmine	lihthange	Andrus Haugas	jaanuar	Jaanuar - veebruar
Lasteaedade rühmade IT seadmete ostmine	lihthange	Marga Napp	II kvartal	III kvartal
Pärnu haridusasutustele arvutite rentimine 01.09.2016 kuni 31.08.2019	riigihange	Andrus Haugas	II kvartal	01.09.2016 – 31.08.2019
Teenuste tellimine				
Kantselei				
Tarkvara litsentsi uuendamine SELECT Bentley MicroStation tarkvarale	lihthange	Toomas Tomson	veebruar	3 aastat lepingu sõlmimisest
Pärnu LV avalike teenuste protsesside analüüsi tellimine	lihthange	Tina Roht Tiia Aur	II kvartal	mai - juuni

Majandusosakond				
Mai Kooli ventilatsioonisüsteemi projekteerimine	lihthange	Rauno Lee	I kvartal	2 kuud lepingu sõlmimisest
Loode-Pärnu II-IV etapi tänavavõrgu ehitamise omanikujärelevalve	lihthange	Rauno Lee	I kvartal	12 kuud ehituslepingu sõlmimisest
Kergliiklusteede projekteerimine	riigihange	Rauno Lee Jaak Kanniste	I kvartal	
Säästlikke liikumisviise toetav Pärnu linnasüda (Rüütli plats ja selle ümbrus) projekteerimine	riigihange	Ago Raudsepp	II kvartal	III kvartal
Säästlikke liikumisviise toetav Pärnu linnasüda (Rüütli plats ja selle ümbrus) - omanikujärelevalve	lihthange	Ago Raudsepp	III kvartal	2017
Pärnu linna liikluskorraldusvahendite hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021	riigihange	Toomas Tammela	III kvartal	01.01.2017 kuni 31.12.2021
Pärnu linna valgusfooride hooldus 01.01.2017 kuni 31.12.2021	riigihange	Toomas Tammela	III kvartal	01.01.2017 kuni 31.12.2021
Raja tn-le uue lasteaia hoone projekteerimine	riigihange	Ago Raudsepp	II kvartal	juuni
Pärnu linna haljasalade hooldus 01.05.2017 – 30.04.2022	riigihange	Terje Prisk	IV kvartal	01.05.2017 – 30.04.2022
Pärnu randade hooldus 01.04.2017 kuni 31.03.2022	riigihange	Sigrit Kasemets	IV kvartal	01.04.2017 kuni 31.03.2022
Raamatupidamisteenistus				
Pärnu linna majandusaasta aruande auditeerimine kuni 3 aastat	lihthange	Karin Holland	III kvartal	01.01.2017-31.12.2019
Finantsjuhtimisteenistus				
Laenu võtmine Danske Bank AS Eesti filiaali laenu osaliseks refinantseerimiseks ja Väike-Posti 8a hoone renoveerimise finantseerimiseks	lihthange	Eve Vihmaru	veebruari	15.04.2016 - 31.12.2022
Laenu võtmine Danske Bank AS Eesti filiaali laenu ja Pohjola Bank plc Eesti filiaali laenu refinantseerimiseks	riigihange	Eve Vihmaru	aprill	Juuni 2016 kuni 31.12.2022
Kassalaenu võtmine kuni 1 000 000 eurot	lihthange	Eve Vihmaru	mai	juuni.2016-31.12.2016
Planeerimisosakond				
Mobiilirakenduse loomine projekti HANSA raames	lihthange	Eda Toomsalu	II kvartal	6 kuud lepingu sõlmimisest
Teenuste kontsessiooni andmine				
Majandusosakond				

Korraldatud jäätmevedu 5 aastaks	riigihange	Sigrit Kasemets	I kvartal	5 aastat lepingu sõlmimisest
Ehitustööde tellimine				
Majandusosakond				
Lai tn rekonstrueerimine	riigihange	Jaak Kanniste	jaanuar	Märts-juuni
Loode-Pärnu tööstuspiirkonna II-IV etapi väljaarendamine	riigihange	Rauno Lee	I kvartal	12 kuud lepingu sõlmimisest
Väike-Posti 8A hoone renoveerimine	riigihange	Ago Raudsepp	I kvartal	8 kuud lepingu sõlmimisest
Tammsaare koolihoone akende vahetamine	lihthange	Rauno Lee	I kvartal	Märts - juuli -
Pärnu linnatänavate löökaukude ja kattepragude remontimine 2016 aastal	lihthange	Jaak Kanniste	I kvartal	Aprill - detsember
Pärnu linna tänavakatete remont 2016 aastal	riigihange	Jaak Kanniste	I kvartal	Mai - juuli
Savi tn rekonstrueerimine Raba-Niidu lõigul	lihthange	Jaak Kanniste	I kvartal	Mai-august
Vanalinna Põhikooli rekonstrueerimine	riigihange	Rauno Lee	I kvartal	12 kuud lepingu sõlmimisest
Liivi teed ja Paide mnt ühendav kergliiklustee	lihthange	Rauno Lee Jaak Kanniste	I kvartal	II kvartal
Suurte fooriga ristmike rekonstrueerimine (Pikk-Ringi ja Tammsaare-Mai-Riia mnt)	lihthange	Toomas Tammela	II kvartal	
Linnavalgustuse rajamine ja rekonstrueerimine	riigihange	Jaan Põlma		
Rannapargi valgustus (Ringi tn-st Kuursaalini, Mere pst.-st Estoniani) ehitamine	lihthange	Jaan Põlma	II kvartal	II-IV kvartal
Mai Kooli vana osa remont	riigihange	Rauno Lee	II kvartal	
Lasteaedade renoveerimine	lihthange	Ago Raudsepp	II kvartal	
Koolihoonete renoveerimine	lihthange	Ago Raudsepp	II kvartal	
Ranna-ala laiendamine	lihthange	Ago Raudsepp	II kvartal	
Vana Pärnu Keskuse suveaia rekonstrueerimine	lihthange	Ago Raudsepp	II kvartal	
Pärnu jõe paremkalda rekonstrueerimine	riigihange	Rauno Lee	III kvartal	I kvartal 2017
Kergliiklustee Pärnu kesklinna ja Lottemaa ühendamiseks (Pärnu osa)	riigihange	Rauno Lee Jaak Kanniste	III kvartal	I kvartal 2017
Tallinna mnt kergliiklustee	lihthange	Rauno Lee Jaak Kanniste	III kv	2017 I kv
Haapsalu mnt kergliiklustee	lihthange	Rauno Lee Jaak Kanniste	III kv	2017 I kv
Säästlikke liikumisviise toetav Pärnu linnasüda (Rüütli plats ja selle ümbrus) - ehitamine	riigihange	Ago Raudsepp	III kv	2017 I kv
Pärnumaa ühistranspordi keskterminal (PÜTKi volitusel)			II kv	III kv

Ideekonkurss				
Planeerimisosakond				
Rüütli platsi ja lähiumbruse arhitektuurivõistlus		Janno Poopuu	I kvartal	